MOIS	sept-18				oct-18				nov-18				dec-2018					janv-19					fev-2019				mars-19				avr-19					mai-19		
SEMAINES	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
CONSULTATION DES ENTREPRISES																																						
Consultations																																						
Analyses																																						
Passation des marchés																																						
TRAVAUX																																						
1 Installation chantier																																						
2 Démolition consignation réseaux																																						
3 Travaux Gros î uvre																																						
4 Dépose et réfection de la toiture																																						
5 Prise des côtes MEX																																						
6 POSE DES MEX																																						
7 intervention lots techniques																																						
8 Preparation des portes existantes																																						
9 Prise des côtes pour volets															Fabrication atelier																							
10 Prise côtes Serrurerie															Fabrication Atelier																							
11 Placo faux plafond																																						
12 intervention serrurerie																																						
13 pose volets bois																																						
14 Carrelage sanitaire																																						
15 Lots techniques																																						
16 Préparation peinture																																						
17 Peinture																																						
18 Appareillage																																						
19 - Travaux façade Est																																						
RECEPTION																																						
1 RECEPTION des travaux																																						
2 INTERVENTION ENTREPRISES																																						
3 LEVER DES RESERVES																																						